



**План реализации инвестиционных проектов и план их финансирования  
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"  
на 2020 год**

№ №	Наименование объекта	Год начала строительства	Год окончания строительства	Утвержденный план финансирования 2020 года	План финансирования предприятия на 2020 год	Ввод мощностей в 2020 году					Объем финансирования в 2020 году*					Причины отклонений										
						1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Итого			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Итого	
						план утвержденного	план предприятия	план утвержденного	план предприятия	план утвержденного	план предприятия	план утвержденного	план предприятия	план утвержденного	план предприятия		млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей	млн. рублей
МВт/Гкал/ч/км/МВА/шт		МВт/Гкал/ч/км/МВА/шт		МВт/Гкал/ч/км/МВА/шт		МВт/Гкал/ч/км/МВА/шт		МВт/Гкал/ч/км/МВА/шт		млн. рублей		млн. рублей		млн. рублей		млн. рублей		млн. рублей								
	<b>ВСЕГО</b>	2015	2020	14,207	10,330							3,552	1,500	3,552	2,943	3,552	2,943	3,552	2,943	14,207	10,330					
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2016	2020	8,790	1,670							2,198	0,000	2,198	0,557	2,198	0,557	2,198	0,557	8,790	1,670					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	2020	8,790	1,670							2,198	0,000	2,198	0,557	2,198	0,557	2,198	0,557	8,790	1,670					
1.1.1.	Техническое перевооружение (модернизация) РП-1	2016	2017	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1.2.	Техническое перевооружение (модернизация) РП-2	2017	2018	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1.3.	Техническое перевооружение (модернизация) РП-4	2018	2019	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1.4.	Техническое перевооружение (модернизация) РП-5	2019	2020	8,790	1,670	34,6				34,6		2,198	0,000	2,198	0,557	2,198	0,557	2,198	0,557	8,790	1,670	Оборудование установлено в 2019г. Фактическая стоимость оборудования снижена по отношению к плановой в результате проведения конкурентной закупки.				
2	Новое строительство	2015	2020	5,417	8,660							1,354	1,500	1,354	2,387	1,354	2,387	1,354	2,387	5,417	8,660					
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2016	2020	4,716	4,056							1,179	0,500	1,179	1,185	1,179	1,185	1,179	1,185	4,716	4,056					

№ №	Наименование объекта	Год начала строительства	Год окончания строительства	Утвержденный план финансирования на 2020 года	План финансирования на 2020 год	Выполнено в 2020 году										Объем финансирования в 2020 году*										Причины отклонений
						1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Нового		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		Нового		
						план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	
2.1.1.	Оборудование трансформаторных под.	2016	2020	4,716	4,056	20 шт	25 шт	20 шт	25 шт	20 шт	16 шт	15 шт	3 шт	75 шт	69 шт	1,179	0,500	1,179	1,185	1,179	1,185	1,179	1,185	4,716	4,056	Большая часть оборудования установлена в период 2016-2019 гг.
2.2	Прочее новое строительство	2015	2016	0,701	4,604											0,175	1,000	0,175	1,201	0,175	1,201	0,175	1,201	0,701	4,604	Строительство объектов для сетевого хозяйства для тех. присоединения льготной категории потребителей не запланированное при утверждении инвест. программ.
2.2.1.	Мероприятия по объектам технологического присоединения до 15 кВт потребителей г. Нерюнгри (в соответствии с Требованиями ПП РФ № 861 от 27.12.2004)	2015	2016	0,467	4,604				1,3км		1,3км		1,44км		4,0км	0,117	1,000	0,117	1,201	0,117	1,201	0,117	1,201	0,467	4,604	
2.2.2.	Мероприятия по развитию электрических сетей для обеспечения технологического подключения потребителей	2017	2020	0,234	-							0,3 км		0,3 км		0,059	-	0,059	-	0,059	-	0,059	-	0,234	-	Строительство завершено в 2018 году





№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2020 год										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план утвержденный*	план предприятия**	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	план утвержденный	план предприятия	
1.4.1.	в т.ч. средства от техприсоединение потребителей к эл/сетям	0,070	0,070	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	
1.4.2.	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Привлеченные средства, в т. ч.:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Использование лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>14,207</b>	<b>10,330</b>	<b>3,552</b>	<b>1,500</b>	<b>3,552</b>	<b>2,943</b>	<b>3,552</b>	<b>2,943</b>	<b>3,552</b>	<b>2,943</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год план предприятия.